

Huawei - TMCZ Planning Status Meeting	
Date:	3. červen 2015
Attendance:	☒ Pavel Tománek (PTO) ☒ Petr Olšovský (POL) ☐ Mirek Kolařík (MKO) ☒ Michaela Moravcová (MMO) ☐ Jiří Vacek (JVA) ☐ Lukáš Vejrych (LVE) ☒ Pavel Pabišta (PPA) ☒ other, see Comments
Comments:	Endre Miklós, Mirek omluven (školení)

Status	Count
Opened	0
In progress	15
Delayed	0
Parked	5
Closed	88
Total	108



ID No.	Date Opened	Topic	Description, Action	Solver	Deadline	Status	Date Closed	Comments for clarity and/or response
92	18.03.2015	LTE v B clusterech v boosted módu?	TMCZ planning rozvířil myšlenku multiband combinerů místo sloučených antén či jiných "provizorií" ála boosted 2014	Olšovský	01.04.2015	Parked		TMCZ build požaduje rollout LTE v B clusterech v boosted režimu. TMCZ planning prosazuje jinou variantu dle AK Nutno rychle přesto pečlivě prověřit, zda je skutečně realizovatelné a za jakých podmínek, zda je finančně a časově skutečně výhodnější; jak to evidovat; jak a kdo nakonec zrealizuje finální řešení; který projekt to zaplatí? Popsat v principech, efektivně komunikovat do Hua. 26.3. TMCZ slíbilo dodat principy do 1.4. 6.5. principy dodány, HUA požádáno o dodání infa do evidence, na kterých sajtech použity duplexery
94	26.03.2015	Schavlování SAR		Tománek		Closed		do verdiktu zdůvodnění, proč byla zvolena předložená varianta (které nebylo možné realizovat, proč atp.)
95	26.03.2015	WA na optiky, změny Connectivity table	Požadavek Hua: V případě nových linek zadat std. taskem na portálu	Dudáš		Closed	13.05.2015	V. Dudáš to tak bude dělat, @POL předá rozhodnutí Vilovi
96	26.03.2015	KPI/SLA na řízení planningu	Vymyslet rozumný způsob vyhodnocování kvality, sledování trendu a zlepšování			In progress		nedovolit zadání víc tasků než je forecastováno (Somsedík?), fixovat a plnit termíny, vyhodnocovat dobu řešení 1.4. @POL pošle tabulku LTE od M. Benedikta a Checker dle baseliny na Shp, Hua potvrdí do příští schůzky TMCZ chce otevřít otázku monitorování a penalizace dodávek planningu, @LVE předloží na Govern.meetingu 13.5. děláme graf vývoje počtu SAR, nově budeme dělta totéž i pro SD, po revizi návrhu v TMCZ z prosince 2014 budou případně nějaké= návrhy dále sděleny do Hua a dále řešeny
97	26.03.2015	Connectivity table dříve?	Možno zkrátit dodání na 5 dní po vydání tasku?	Dudáš		In progress		Hua potvrdí, zda něco chybí
98	01.04.2015	Reorganizace planningu v Huawei	Představení nové podoby planningu, seniorní plánovači, týmy			Closed		Tasky, reklamace a komunikace vždy přes RF planner seniory
102	08.04.2015	SRAN				In progress		22.04.2015 do konce dubna budou principy (pošle Patrik) a jasno, kde a kdy se bude SRAN nasazovat 29.4. po doručení psaných principů nutno osobně představit plánovačům v HUA (rozdílné layouty pro různé situace), vyjasnit a zapsat do principů, co se sajty kde jsou 3 a více carriers, zda jít do UI nebo zachovat. 6.5.Principy poslal Patrik Míča, probíhá připomínkování. Po odsouhlasení proběhne osvěta v Hua (Pištěk, Hobza). NC nejde (od čt do pondělí 4.5. vůbec nefungoval), SD na sRAN nejdou generovat, řeší P. Stamenov 13.5. @PTO prověří funkčnost NC
103	22.04.2015	SARky	Dodělání SAR ext na sajtech, kde už nedodá O2	Tománek		In progress		projít všechny klastry CH2015, a potvrdíte počty sajtů per cluster, nebude se vydávat task, nová SAR se připojí do nově vytvořených solutions po ex. tasky, pak se vypořádá finančně
104	29.04.2015	Info o reorganizaci	Endre Miklós nahrazuje @POL	Olšovský		Closed		
105	29.04.2015	Průběh surveje	Pokud nedorazí na místě ke shodě všech zúčastněných, nevyhoví se požadavkům plánovače, pak zapsat námitku do zápisu ze SS a poslat informaci e-mailem do TMCZ (@PPA, @MKO, @POL)	Tománek		Closed		
106	29.04.2015	Principy pro HCM						
107	06.05.2015	doplánování 1800 na levém břehu Vltavy v Praze	Kvůli přesvitům z pravého břehu nízká kvalita signálu na levém břehu Vltavy, planning s Qua vytipoval asi 250 sajtů - kolik se objedná u Hua?	Olšovský		In progress		13.05.2015 H. Lahodný vyjasní, co potřebuje, nyní jen o 60 sajtech, pak task na Hua 27.5. @POL dodá info 3.6. rozhodnuto, bude asi 100 sajtů, J. Lahodný dohodne časování s @MMO
108	13.05.2015	Chyba dat v BO	Rozcházejí se data v portále proti CAC, Pegabazi a potažmo BO	Olšovský		Closed		Reportovat přímo z portálu? 27.5. @MMO už má, @POL s ní probere :-) 3.6. stalo se
109	13.05.2015	25% na nová rádia	Vyjasnit s P. Hobzou, a upravit principy	Olšovský		In progress		Není to i o revizi používání HP jako takových? 27.5. analyzuje a řeší P. Hobza, dodá do konce května 2015, přehodnotit používání TMA/HP